План работы по проекту «Марина Цветаева в Москве»

	Дата
	Мероприятие
	Ответственный

	Сентябрь 

	08.09.
	Консультация: тема проекта, источники сбора информации, определение целей и задач проекта.
	

	09.09.
	Собрание: составление плана работы по проекту, распределение заданий.
	Коваленко А.


	09.09.– 11.09.
	Сбор информации, подготовка материалов для презентации.
	Коваленко А.

	
	Сбор информации об исторических местах Москвы, связанных с именем М.Цветаевой.
	Киракосова Л.

	12.09.
	Собрание: обработка материалов, обсуждение макета презентации.
	Коваленко А.


	13.09. 
	Посещение исторических мест Москвы, связанных с жизнью и творчеством М. Цветаевой, дома-музея.
	Коваленко А.

	
	Фоторепортаж. 
	Киракосова Л.

	14.09.
	Собрание: создание макета презентации проекта. 
	Коваленко А.



	15.09.
	Консультация: макет презентации проекта.
	

	16.09.
	Представление  на конкурс презентации проекта.
	Коваленко А.

	Октябрь

	01.10. -10.10.
	Выбор в творчестве М. Цветаевой произведений, связанных с темой проекта. 
	Киракосова Л.

	13.10.
	Консультация: заполнение электронного портфолио.
	

	15.10.- 28.12.
	Работа с электронным портфолио.
	Коваленко А.

	18.10.
	Собрание: подготовка к защите темы проекта.
	Коваленко А.

	20.10.
	Консультация: защита темы проекта.
	

	Ноябрь

	06.11.
	Защита темы проекта.
	Коваленко А.

	08.11.
	Собрание: реклама, анонс презентации проекта; разработка маршрута экскурсии, подготовка текстов.
	Коваленко А.

	09.11- 20.11.
	Работа по созданию рекламы и анонса презентации проекта.
	Киракосова Л.

	
	Разработка маршрута и материалов для проведения экскурсии.
	Коваленко А.

	22.11.
	Проведение экскурсии «Марина Цветаева в Москве»
	Коваленко А.

	
	Видеосъемка экскурсии. 
	Киракосова Л.

	23.11.-28.11.
	Монтаж видеоматериала.
	Киракосова Л.

	
	Доработка презентации проекта.
	Коваленко А.

	24.11.
	Консультация: реклама проекта, анонс презентации.
	

	29.11.
	Собрание: предварительные итоги проделанной работы.
	Коваленко А.

	Декабрь

	01.12.
	Консультация: представление видеоматериалов, презентации проекта.
	

	02.12 – 06.12.
	Доработка продуктов проекта.
	Коваленко А.
Киракосова Л.

	07.12.
	Сдача работы на экспертизу
	Коваленко А.

	14.12.-19.12.
	Представление рекламы проекта.
	Киракосова Л.

	22.12.
	Консультация: презентация проекта.
	

	24.12.
	Собрание: подготовка к презентации проекта.
	Коваленко А.

	25.12.-28.12.
	Презентация проекта
	Коваленко А.

	29.12.
	Собрание: подведение итогов
	Коваленко А.


